

Dire

ANEXA 90 - Proiect PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR SECTORIALE - 2025
 completare PAAS 2025

1. Produse (P)

Nr. Crt.	Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată fără TVA		Procedura care urmează să fie aplicată	Modalitatea de desfășurare a procesului de achiziție	Sursa de finanțare	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Responsabil achiziție publică	Gestionar de contract	Observații
			Lei	Euro								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80 corectare poz. 62 din Anexa 66 a pr PAAS 2025	sare gemă de drumuri industrială pentru dezapezire	34927100-2	38.400,00		licitație deschisă	online	surse proprii	05.12.2025	30.04.2026	George Niculie	SÎSA, Aprovizionare	contract pe 90 de zile.
81	3 chillere pentru Terminal Plecări și 1 chiller pentru Hală Echipamente Speciale 9HES)	42500000-1 45331230-7 71321000-4		665.821,00	licitație deschisă	online	surse proprii	05.12.2025	30.04.2026	George Niculie	SMRF	contract pe 72 de luni

2. Servicii (S)

Nr. Crt.	Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată fără TVA		Procedura care urmează să fie aplicată	Modalitatea de desfășurare a procesului de achiziție	Sursa de finanțare	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Responsabil achiziție publică	Gestionar de contract	Observații
			Lei	Euro								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	servicii de proiectare faza SF pentru "Amenajare infrastructură de transport pentru stație îmbarcare/debarcare pasageri la AIHCB"	71241000-9	354.750,00		procedură simplificată	online	surse proprii	10.12.2025	31.03.2026	George Niculie	BPI	contract pe 12 luni
88	servicii realizare ET și DALI la clădirea REAB	79341000-8 71319000-7 71241000-9 71242000-6 71321000-4	390.000,00		procedură simplificată	online	surse proprii	10.12.2025	31.03.2026	George Niculie	SMRF	contract pe 12 luni

MF-1962/14.12.2025